

Cronograma sugerido com demandas levantadas

Cliente: XXXXX
Projeto: XXXXXXXXXXXXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros						
21/08/19	26/08/19	01	Levantamentos Processos	Levantamento de Processos - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
26/08/19	26/08/19	02		Levantamento de Processos - Folha de Pagamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ RH	Analistas cliente	Cronograma da Folha será criado após levantamento a ser realizado - Base de Folha de pagamento está em banco separado. Depende do retorno do Tiago com esforço	8	4 - Concluido
28/08/19	28/08/19	03		Levantamento de Processos - Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contabilidade/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
02/09/19	02/09/19	04		Levantamento de Processos - Compras	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
04/09/19	04/09/19	05		Levantamento de Processos - Estoque Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Produção	Analistas cliente		8,5	4 - Concluido
09/09/19	09/09/19	06		Levantamento de Processos - Livros Fiscais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
11/09/19	11/09/19	07	Aderencia de Processos	Aderencia de Processos - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente	CLIENTE XXXX deve informar se trabalhará com múltiplos saldos ou consolidadora fiscal, pois este item estenderá o cronograma	8	4 - Concluido
16/09/19	16/09/19	08		Aderencia de Processos - Folha de Pagamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ RH	Analistas cliente	Cronograma da Folha será criado após levantamento a ser realizado - Base de Folha de pagamento está em banco separado	8	4 - Concluido
16/09/19	16/09/19	009		Aderencia de Processos - Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contabilidade/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
18/09/19	18/09/19	10		Aderencia de Processos - Compras	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
23/09/19	23/09/19	11		Aderencia de Processos - Estoque/ Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Produção	Analistas cliente		8	4 - Concluido
25/09/19	25/09/19	12		Aderencia de Processos - Livros Fiscais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido

Cronograma sugerido com demandas levantadas

Cliente: XXXXX
Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros						
02/10/19	02/10/19	13	Contabilidade Gerencial	Configuração base teste baseada no levantamento realizado - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
07/10/19	09/10/19	14		Capacitação Cadastros - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		16	4 - Concluido
14/10/19	14/10/19	15		Capacitação Saldos Contabeis - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
16/10/19	16/10/19	16		Acompanhamento cadastros contábeis	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
21/10/19	06/11/19	17		Revisão/ Criação de Lançamentos Padronizados - Saldos Gerencial e Fiscal	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente		48	4 - Concluido
01/06/20	10/06/20	18		Testes contabilizações - lançamentos padronizados	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente	Testes conforme contabilizações módulos	24	4 - Concluido
11/11/19	13/11/19	19		Capacitações Visões Gerenciais - saldos gerenciais e fiscal	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
17/06/20	17/06/20	20		Testes e validações - Visões Gerenciais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente	Teste após contabilizações dos módulos	8	4 - Concluido
18/11/19	18/11/19	21		Virada em produção - Contabilidade	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19		Ativo Fixo	Atualização módulo Ativo Fixo	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido
20/11/19	20/11/19	22		Configuração Módulo Ativo Fixo - Baseado em levantamento	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
25/11/19	25/11/19	23		Capacitação Cadastros - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
27/11/19	27/11/19	24		Capacitação Processamento Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
27/11/19	27/11/19	25		Acompanhamento cadastros - Ativo Fixo	Daniela Barros	TI	Analistas cliente	Input automatico - Jackson	4	4 - Concluido
02/12/19	02/12/19	26		Testes Processamentos Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
02/12/19	02/12/19	27		Testes contabilizações Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
04/12/19	04/12/19	28		Virada em produção - Ativo Fixo	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Compras	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido

Cronograma sugerido com demandas levantadas

Cliente: XXXXX
Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros						
09/12/19	09/12/19	29	Compras	Configuração base teste baseada no levantamento realizado - Compras	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
11/12/19	11/12/19	30		Configuração de TES Inteligente - baseado em levantamento realizado	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
16/12/19	16/12/19	31		Capacitação Pedidos de Compras - Importações	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		4	4 - Concluido
16/12/19	18/12/19	32		Capacitação Contrato de Fornecimento - Baseado em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		4	4 - Concluido
18/12/19	18/12/19	33		Capacitação autorização de entrega - baseado em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
06/01/20	08/01/20	34		Capacitar processos de poder de terceiros - Intercompany, alimentando controle de poder de terceiros	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
13/01/20	20/01/20	35		Capacitação Notas - Baseadas em levantamento previamente realizado	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		24	4 - Concluido
20/01/20	27/01/20	36		Teste Inclusão notas de Importação, complementos, poder de terceiros, comissões, fretes sobre vendas e agregados	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
29/01/20	03/02/20	37		Validação Contabilizações notas de importação e complementos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
03/02/20	05/02/20	38		Validação Custos notas de importação e complementos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
05/02/20	10/02/20	39		Virada em produção - Compras	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Estoque/ Custos	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido

Cronograma sugerido com demandas levantadas

Cliente: XXXXX
Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros						
12/02/20	12/02/20	40	Estoque/ Custos	Configuração base teste baseada no levantamento realizado - Estoque	Daniela Barros	TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
17/02/20	19/02/20	41		Havendo necessidade - Capacitação de cadastros - Estoque/ Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		16	4 - Concluido
02/03/20	02/03/20	42		Havendo necessidade - Acompanhamento cadastros - Estoque/ Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
04/03/20	09/03/20	43		Havendo necessidade - Validação de cadastros	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
09/03/20	11/03/20	44		Ajuste desenho técnico - customização Inclusão OP	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
11/03/20	16/03/20	45		Ajuste desenho técnico - customização empenho OP	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
16/03/20	18/03/20	46		Ajuste desenho técnico - customização apontamento de produção	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
18/03/20	23/03/20	47		Ajuste desenho técnico - customização apontamento de perda	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
23/03/20	23/03/20	48		Ajuste desenho técnico - customização manutenção de lotes	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
25/03/20	25/03/20	49		Ajuste desenho técnico - customização movimentações internas	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
30/03/20	30/03/20	50		Ajuste desenho técnico - customização movimentações transferencias	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
				Ajuste Customização Ordens de Produção - RPCP001 e RPCP003	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido
01/04/20	06/04/20	51		Validação customização Ordens de produção e processos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		16	4 - Concluido
08/04/20	08/04/20	52		Validação Ordens de Produção	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido

Cronograma sugerido com demandas levantadas

Cliente: XXXXX

Projeto: XXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]